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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO
% SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

PROGETTO ESECUTIVO FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO DEI GRUPPI DI CONSEGNA
COMIZIALI PER LA COLLOCAZIONE DI NUOVI SISTEMI E DISPOSITIVI PER LA MISURA E

IL CONTROLLO DEI VOLUMI IRRIGUI CONSEGNATI ALL'UTENZA -

CUP: G31E16000470002 -
A - LAVORI
- Importo complessivo dei lavori a misura soggetti a ribasso € 1.227.096,00
di cui:
- Lavori a misura al netto della manodopera € 980.252,06
- Costo della manodopera € 246.843.94
€ 1.227.096,00
- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 41.464.05
di cui:
- Oneri diretti della sicurezza € 31.464,00
- Oneri indiretti della sicurezza € 10.000.05
€ 41.464,05
Importo complessivo appalto € 1.268.560,05
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(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
AMMINISTRAZIONE ........ooiiiiimnnmnienses s sasssssssmssssmnnnns

N Repertorio N e Raccolta

CONTRATTO DI APPALTO

LAVORI Dl et e et et e
L'anno ........ccueeee il giorno ..o, del mese di ...ccocevveeeeennnn. 1 [ (Prov. ........... )
presso la sede del......ccccoerviieenennnnn innanzi a me nella qualitd di .....ccccocoeinniiiiiiinnnenn, senza

I'assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente
rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso,

SONO PRESENTI

- Da una parte: il Sig. .eeevvvviveiiiie e (412 1 (o - LR (Prov. ......... ) il giorno
.................................... residente a .........cccceeveveeeevenneeee.. (Prov. ..........) che interviene non in proprio, ma
per conto ed in legale rappresentanza del ... con sede in
.................... (Prov. .......), Cod. Fisc./Part. IVA ... di seQUItO  nel
presente atto denominato semplicemente Amministrazione.
- Dall'altra: il Sig. .oooeecveeieiieee e NAt0 @ .evvvrrieiieeeee e (Prov. ......... ) il giorno
.................................... residente a ..........cccceveveveeeeeeneeee.. (Prov. ..........) che interviene non in proprio,
ma per conto ed in legale rappresentanza dell'lmpresa .......ccccoocvveeeiiiiiie e con sede in
............................. (Prov. .........), Cod. Fisc./Part. IVA ... T SEQUITO
nel presente atto denominato semplicemente Appaltatore.

Detti comparenti, della cui identita i0 ........ccooceeevceeriieeennnen. nella qualita di ufficiale rogante sono
certo,

PREMESSO

- Che con atto deliberativo n. ............... del i e stato approvato il progetto esecutivo di
cui al titolo, dellimporto complessivo di Euro .........ccccceeviieeenne di cui Buro ..o per
lavori a base di appalto ed Euro........cccoecieeenennee. per somme a disposizione delllAmministrazione.
- Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette ad
offerta, pari ad EUr0 .......cccceeiiiiiiiiiiie e ed in somme relative agli oneri di sicurezza
(non soggette a ribasso) pari ad EUrO ........cccooeiiiiiiiiiiiie e
- Che con atto deliberativo n. .........cccoevveeennen. del . ¢ stato approvato il bando di gara (e/o
lo schema della lettera di invito).
- Che a seguito di ...cccceevviieeeiiieeeee (indicare la procedura di affidamento). il cui verbale & stato
approvato con atto n. ........cceeeeeeenn. del , 1 lavori sono stati aggiudicati
all'lmpresa singola, associata o consorziata) per il prezzo complessivo netto di Euro ...........ccccooeee. ,
tale prezzo scaturendo dalla somma dell'importo in EUro ......ccooocveeveiiiiene e, relativo alla parte
depurata del ribasso di gara del........cccooeeveeiiiennnns e dellimporto di EUro ...

relativo agli oneri per I'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento (non soggetto a ribasso).
- Che un estratto dell'atto di approvazione del verbale di aggiudicazione & stato pubblicato sui seguenti
organi di stampa: .........coceeiiiiiinnn, alle rispettive date del.............c.oeiiiinis

- Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed & stata comprovata l'idoneita
dell'Appaltatore a contrarre, sotto I'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai
lavori di che trattasi.
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TUTTO CIO PREMESSO
Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e
stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per
'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché
all’'osservanza della disciplina delle seguenti disposizioni
- D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il Capitolato Generale di
Appalto dei LL.PP.;

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di attuazione del codice dei contratti
pubblici nelle parti ancora in vigore;

- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento & il seguente: ;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento ¢ il seguente:

ARTICOLO 2. AMMONTARE DEL CONTRATTO.

1. L’importo contrattuale ammonta a euro

(diconsi euro )
di cui:

a) euro per lavori veri e propri;

b) euro per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L’importo contrattuale € al netto dell’'l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto & stipulato interamente "a misura”, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) e ai
sensi dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto pud variare, in
aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui
all'articolo 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, e le condizioni previste dal Capitolato
speciale.

4. | prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai quali si
applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono I'elenco dei prezzi
unitari.

5. | prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

6. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati dal Capitolato speciale.

ARTICOLO 3. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO.

1. L'appalto € concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale
d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che
l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
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2. Il capitolato speciale d’appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell’articolo 32, comma 13-
bis, del Codice, sono parte integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le
qguantita esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all’articolo 2,
comma 3, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i
quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

3. E’ parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali & applicato
il ribasso contrattuale.

4. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le
quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell’appaltatore; i prezzi
unitari dell’elenco di cui al comma 3 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11
del presente contratto.

5. L’appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto collettivo nazionale di lavoro
per il settore unico edilizia nonché i contratti integrativi e territoriali per la Provincia di Agrigento. (se

del caso aggiungere) Tale contratto & applicato in via prevalente per circa il ___ % del personale
impiegato, e sono altresi applicati i seguenti contratti collettivi:

a) per il settore per circa il % del personale impiegato;

b) per il settore per circa il ___ % del personale impiegato;

c) per il settore per circa il ___ % del personale impiegato.

ARTICOLO 4. DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19
aprile 2000, n. 145, 'appaltatore ha eletto domicilio presso la sede della Stazione Appaltante.

2. Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2 della Legge Regionale 20.11.2008, n. 15 (Conto unico
per gli appalti) ed all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 (Tracciabilita dei flussi finanziari), i
pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente
codice IBAN acceso presso , ovvero su
altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei
soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto
stesso.

L’appaltatore si avvarra di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i
pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario,
bonifico postale o0 assegno circolare non trasferibile.

I mancato rispetto dellobbligo di quanto sopra evidenziato comporta la risoluzione per
inadempimento contrattuale.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, il codice CUP ed il codice CIG
relativi all’appalto in argomento.

3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal
documento allegato al presente contratto sotto la lettera « », &/sono autorizzato/i a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o0 a saldo, per conto dell’appaltatore, i__ signor___

autorizzato/i ad operare sul conto di cui

al comma 2.

4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle
attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per
tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud
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esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata
comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale,
in caso contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 5. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

1. | lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in mesi 18 (diciotto) naturali decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. L’Appaltatore, in particolare, accetta espressamente la condizione che nei tempi contrattuali sono
gia inclusi anche tutti i periodi di possibile fermo delle lavorazioni, dovuto a condizioni
metereologiche avverse e/o alla necessita di dovere garantire la continuita del servizio irriguo. Nulla
pertanto potra essere richiesto alla Stazione Appaltante per sospensioni parziali e/o totali ordinate
dalla Direzione dei Lavori per le suddette cause. Resta inteso che tali oneri sono compresi nei prezzi
e che quindi I'lmpresa offerente ne ha tenuto conto in sede di offerta.

L'lmpresa dichiara, pertanto, di aver accettato e tenuto conto di quanto sopra nella propria
quantificazione dei lavori.

ARTICOLO 6. PENALE PER | RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori & applicata una penale pari allo 1,0 per mille dellimporto contrattuale,
corrispondente a euro .

2. La penale, con I'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie
fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura
complessiva della penale non pud superare il 10% dellimporto del contratto, pena la facolta, per la
stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

ARTICOLO 7. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti
in corso d’opera nei casi previsti dal Nuovo Codice dei contratti di cui al D. Lgs. n° 50/2016 e ss.
mm. € ii..

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la
stazione appaltante abbia disposto la ripresa pud diffidare per iscritto il responsabile del
procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto
necessario alla ripresa dell’'appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all’'atto
della ripresa dei lavori qualora I'appaltatore intenda far valere lillegittima maggiore durata della
sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per
I'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
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—_

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali al’andamento
dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di
cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

ARTICOLO 8. ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE.

. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui

imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui
comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei
lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino allemissione del certificato di collaudo
provvisorio.

L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare

e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato

secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega

conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di

cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore

€ in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti,

nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

ARTICOLO 9. CONTABILITA DEI LAVORI.

La contabilita dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

. omissis

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del CSA e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate
per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
guantita realmente poste in opera.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede
alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede
secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, saranno aggiunti proporzionalmente al’'ammontare
dei lavori contabilizzati come in precedenza intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito.

ARTICOLO 10. INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO.

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi € non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma,
del codice civile.
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2.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni,
I'articolo 106 del Nuovo Codice dei contratti.

ARTICOLO 11. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse

modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di
cui al Nuovo Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla
base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti
mediante il verbale di concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’articolo 43,
comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010 e l'art. 106 del Nuovo Codice dei Contratti.

ARTICOLO 12. PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.

. Nei casi consentiti dalla legge '’Amministrazione eroghera all’ Appaltatore, entro 15 giorni dalla data

di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento, I'anticipazione sull'importo
contrattuale prevista dalle norme vigenti. La mancata corresponsione della stessa obblighera al
pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’art.1282 del C.C.

L’erogazione dell'anticipazione sara comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria od assicurativa di importo pari alla stessa maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero di tale anticipazione secondo il cronoprogramma dei
lavori. L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori,
in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte dell’ Amministrazione.

L’anticipazione sara revocata se I'esecuzione dei lavori non procedera secondo i tempi contrattuali e
sulle somme restituite saranno dovuti agli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla
data di erogazione dell’anticipazione.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Nuovo Codice
dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori
di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non
inferiore a € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).

Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi

contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

In deroga al comma 2:

a) se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento)
dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a
quello minimo previsto allo stesso comma 2, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento)
dellimporto contrattuale. Non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la
differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 5%
(CINQUE per cento) dellimporto contrattuale medesimo. Limporto residuo dei lavori €
contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28 del Capitolato Speciale
d’Appalto. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente
adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati;

b) qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed ottenere
che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in

forza del presente contratto € effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale

entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di

accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai

sensi dell'articolo 103 del Nuovo Codice dei contratti

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e pud, quindi, essere rettificata o corretta

qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
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. In ogni caso se il pagamento & superiore a 10.000,00 euro, esso € subordinato alla verifica che il
destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle
esattoriali.

. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei
sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o
prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero
altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti
dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136
del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e ¢) costituisce causa di risoluzione del
presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti
sono nulli senza necessita di declaratoria.

. Sullimporto di ogni certificato di pagamento & operata la trattenuta di un importo percentuale pari

alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

ARTICOLO 13. RITARDO NEI PAGAMENTI.

. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi,
legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini previsti dalle vigenti disposizione di
legge.

. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non
sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo
netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 14. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE.

. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione
dei lavori ed ha carattere provvisorio.

. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e
deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi
oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che |l
certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione,
assuma carattere definitivo.

. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione
di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato
di collaudo provvisorio, resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi di cui all’articolo 108, comma 1, del
Codice.

. La stazione appaltante deve di risolvere il contratto ei casi di cui all’articolo 108, comma 2, del
Codice e all’articolo 54 del Capitolato speciale d’appalto.

. La stazione appaltante risolve altresi il contratto nei casi previsti dall’articolo 108, commi 3 e 4 del
Codice.

. La risoluzione avviene mediante semplice lettera raccomandata con preavviso e messa in mora di
15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti.
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L'appaltatore & sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei danni a lui imputabili;
si applica altresi I'articolo 108, commi da 5 a 9, del Codice.

ARTICOLO 16. CONTROVERSIE.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al
comma 2, il responsabile del procedimento opera ai sensi dell'articolo 205 del Nuovo Codice dei
contratti.

2. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Nuovo Codice dei
contratti.

3. Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o dell'accordo transattivo, previsti
rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte in
sede giurisdizionale ordinaria.

. Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209, comma 2, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorita giudiziaria

competente del Foro di Agrigento con esclusione della competenza arbitrale.

N

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ARTICOLO 17. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

—_

. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti

dalla vigente normativa, con particolare riguardo all’art. 105 del Nuovo Codice dei contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori,

e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore € obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita

e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato
XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, & stato acquisito apposito
Documento unico di regolarita contributiva in data numero .

A

w

»

(62

ARTICOLO 18. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

—_

. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131,
comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del
2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza
di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore in fase di esecuzione gli aggiornamenti
alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i
processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano

eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
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ARTICOLO 19. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE.

. Ai sensi dell’art. 91 — comma 1 - let a) del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice

delle leggi antimafia) per i lavori di cui al presente Contratto di Appalto non & necessario acquisire
I'informazione antimafia.

Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti
all'assunzione del presente rapporto contrattuale in base alla comunicazione antimafia recante
I'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto
di cui allart. 67 del predetto Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, rilasciata dalla
Prefettura di Agrigento con , ai sensi dell'art. 87 — comma 1 - del
sopracitato Decreto legislativo n. 159/2011.

L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai
sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ARTICOLO 20. SUBAPPALTO.

. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Nuovo Codice dei
contratti, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale
d'appalto.

ARTICOLO 21. GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.

. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,

I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa o fideiussione

bancaria numero in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale di

per l'importo di euro pari al per cento dell'importo del presente
contratto (All. n. ....... )-

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2,
ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi
del presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

ARTICOLO 22. OBBLIGHI ASSICURATIVI.

. Ai sensi dell'articolo 104 del Nuovo Codice dei contratti, 'appaltatore assume la responsabilita di

danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli
che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita
connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio, con polizza numero in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale di ., (All. n.
....... ) come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale dieuro ....................... (EUro ..oceeeiieean );

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).
Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli
schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Relazione Tecnica Pag. 12

Cod. fisc.: 93023600849 — Sede C.da San Michele — Centro Direzionale
92100 AGRIGENTO
Tel. 0922/441656 — 09222/441695 — Fax 0922/441028



4.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 23. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto il Capitolato speciale d’appalto ( Allegato

in stralcio - All. n. .... ), che I'appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva
alcuna e l'elenco dei prezzi unitari (All. n. ....... ) individuato ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente
contratto.

Fanno altresi parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante,
sottoscritti dalle parti, i seguenti documenti:

- capitolato speciale di appalto in versione integrale;

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente contratto;

- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto;

- il cronoprogramma.

- il computo metrico estimativo, ferme restando le limitazioni di cui all’articolo 3, comma 3.

ARTICOLO 24. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni

vigenti in materia e in particolare il Nuovo Codice dei contratti (D. Igs. n° 50/2016 e ss. mm. e ii.), il
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti ancora in vigore, il capitolato generale approvato con d.m.
19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale
d’appalto, la Legge Regionale 12/07/2011 n° 12 s.m.i. e la L.R. n° 8/2016 (recepimento in Sicilia
Codice dei contratti);

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010

ARTICOLO 25. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria

ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti allimposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle
parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo
sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore
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