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1 € 1.198,58 7

2 € 40.001,16 218

3 € 10.342,14 56

4 € 103.421,39 562

5 € 93.079,25 506

6 € 1.198,58 7

1356

COLLAUDI E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

COLLOCAZIONE APPARECCHIATURE IDRAULICHE

RIPRISTINI VARI E LAVORI DI FINITURA

OPERE IN CLS

3° mese

F
A

S
I

INSTALLAZIONE CANTIERE E RILIEVI DI VERIFICA

PULITURA-SCERBATURA-SMONTAGGIO 
APPARECCHIATURE IDRAULICHE E DEMOLIZIONI

totale giornate 

IMPORTO MANODOPERA SULLE OPERE DI SICUREZZA (Oneri Indiretti)  €. 2.397,19

IMPORTI DELLA 
MANODOPERA

GIORNI

SETTIMANE

2° mese 9° mese 10° mese 11° mese 12° mese6° mese

TOTALE MANODOPERA SUI LAVORI  €. 246.843,94

5° mese4° mese1° meseDESCRIZIONE LAVORAZIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTO ESECUTIVO FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO DEI GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI PER LA COLLOCAZIONE DI NUOVI SISTEMI E DISPOSITIVI PER LA MISURA E IL CONTROLLO DEI VOLUMI IRRIGUI CONSEGNATI ALL'UTENZA

13° mese 14° mese 15° mese 16° mese 17° mese 18° mese7° mese 8° mese
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