REGIONE SICILIANA

4, ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
d DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO

\ -h

AREA TECNICA DEL CONSORZIO
SETTORE PROGETTAZIONE

eyl
qann
9

PROGETTO ESECUTIVO FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO DEI GRUPPI DI
CONSEGNA COMIZIALI PER LA COLLOCAZIONE DI NUOVI SISTEMI E
DISPOSITIVI PER LA MISURA E IL CONTROLLO DEI VOLUMI IRRIGUI

CONSEGNATI ALL'UTENZA.

1\?A1X'3 CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT)

GRUPPO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE

Geom. FRANCESCO FALZONE

Geom. GIULIANO SCORSONE IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

Arch. ONOFRIO TAORMINA

AGRIGENTO, Dicembre 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CAPO SETTORE PROGETTAZIONE
Arch. MARIANO LA BARBERA




CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTO ESECUTIVO FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO DEI GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI PER LA COLLOCAZIONE DI NUOVI SISTEMI E DISPOSITIVI PER LA MISURA E IL CONTROLLO DEI VOLUMI IRRIGUI CONSEGNATI ALL'UTENZA

DESCRIZIONE LAVORAZIONE

1° mese

2° mese

3° mese

4° mese

5° mese

6° mese

7° mese

8° mese

9° mese

10° mese

11° mese

12° mese

13° mese

14° mese

15° mese

16° mese

17° mese

18° mese

%) IMPORTI DELLA
g MANODOPERA GIORNI
SETTIMANE 1123 213 213 203 213 213 2| 3 2| 3 2| 3 2 | 3 11213 2| 3 2| 3 2| 3 11213 2 | 3 2 | 3 2 | 3
1 |INSTALLAZIONE CANTIERE E RILIEVI DI VERIFICA €1.198,58 7 -
PULITURA-SCERBATURA-SMONTAGGIO

2 |APPARECCHIATURE IDRAULICHE E DEMOLIZIONI €40.001,16 218

4 |COLLOCAZIONE APPARECCHIATURE IDRAULICHE € 103.421,39 562

5 |RIPRISTINI VARI E LAVORI DI FINITURA €93.079,25 506

6 |COLLAUDIE SMOBILIZZO DEL CANTIERE €1.198,58 7 !
totale giornate 1356

TOTALE MANODOPERA SUI LAVORI €. 246.843.94

IMPORTO MANODOPERA SULLE OPERE DI SICUREZZA (Oneri Indiretti) €. 2.397,19
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